

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 221/19/024

uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Liptovské Kláčany**
Sídlo: Liptovské Kláčany č. 72, 032 14 pošta Lubeľa
IČO: 00315451
DIČ: 2020581497
Štatutárny orgán: Ing. Ján Hollý, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK18 0200 0000 0000 1962 5342
Tel.: 044/559 32 58
E-mail: liptovske.klacany@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
Sídlo: ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31 563 732
DIČ: 2020427046
IČ DPH: SK2020427046
Registrácia: Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro Vložka číslo: 426/L
Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Ondriš, konateľ
Konanie vo veciach obchodných - štatutárny zástupca
Konanie vo veciach výrobných - František Polakevič – výrobný riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK49 0200 0000 0003 5414 0342
Tel.: +421 44 54 342 14
E-mail : sekretariat@cestnestavbylm.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.08.2019 Zmluvu o dielo č. 221/19/024, predmetom ktorej je zhotovenie diela „**Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Liptovské Kľačany**“, (ďalej len ZoD). V súlade s článkom XIII. Záverečné ustanovenia, bod 3. ZoD a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene ZoD prostredníctvom tohto dodatku č. 1 (ďalej aj ako „dodatok č.1“, alebo „dodatok“), ktorým sa mení ZoD nasledovne.

Čl. II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby vypratania staveniska a prípravy podkladu na základe návrhu objednávateľa dohodli na zmene času plnenia – lehota výstavby.
2. Zmluvné strany sa na návrh objednávateľa dohodli na zmene článku IV. Čas plnenia – lehota výstavby, ktorý sa mení nasledovne :

Ukončenie prác : do 30.10.2019

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.221/19/024 zo dňa 23.08.2019. Všetky ostatné ustanovenia ZoD ostávajú v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Z.z. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch , z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpísaní po 2 exempláre.

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 27.09.2019

Zhotoviteľ:

CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš
spol. s r.o., Ul. 1. mája 724
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 31563732, IČ DPH: SK2020427046
DIČ: 2020427046
16/1

Ing. Vladimír Ondriš,
konateľ spoločnosti

V Liptovských Kľačanoch, dňa: 27.09.2019

Objednávateľ:



Ing. Ján Hollý
starosta obce