

**Dodatok č. 1
k Zmluve dielo č. 109**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov dňa
18.9.2019

(ďalej tiež ako „Zmluva“) medzi:

Zhotoviteľ: Obchodné meno: ERSTAV, s.r.o.
Sídlo: K Cintorínu 561/45, 01004 Žilina
IČO: 36744671
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vo vložke č.
18678/L.
DIČ pre DPH: SK2022338857
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: SK30 1100 0000 0026 2285 8721
V zastúpení: Rastislav Soška
Č. tel.: +421 903 537 526
E-mail: erstav@erstav.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:	Názov:	Obec Liptovské Kľačany
	Sídlo:	Obecný úrad Liptovské Kľačany Liptovské Kľačany 72 032 14 Ľubeľa
	IČO:	00315451
	DIČ:	2020581497
	Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka
	Číslo účtu:	SK18 0200 0000 0000 1962 5342
	V zastúpení:	Ing. Ján Hollý – starosta obce
	Č. tel.:	+421918625060
	E-mail:	liptovske.klacany@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“)

I.

Predmet dodatku

Z dôvodu dĺžky schvaľovacieho procesu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Výstavba chodníkov v Obci Liptovské Kľačany“ sa mení čl. II, Čas plnenia diela, ods. 1 zmluvy o dielo nasledovne:

- 1. Lehota na dokončenie a odovzdanie diela, je do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**

Ostatné body a dojednania zostávajú nezmenené

II.

Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa.
2. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.


V Liptovských Kľačanoch, dňa 16.9.2020

Za objednávateľa:



Ing. Ján Hollý, starosta obce

Za zhotoviteľa:



ERSTAV s.r.o.
K CINTORÍN...
61/45
4
22338857

Rastislav Šoška, štatutárny zástupca

OBEC LIPTOVSKÉ KĽAČANY
032 14 p. Ľubel'a
IČO: 00 315 451