

**DODATOK č. 1 K
ZMLUVE O DIELO
č. 9/2015**

**uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č.513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.**

medzi

objednávateľom: **Obec Liptovské Kľačany**
Liptovské Kľačany 72
032 14
IČO: 00315451
zastúpená: Ing. Jánom Hollým, starostom obce
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom: **Milan Mlynárik**
Plavisko 20
034 01 Ružomberok
IČO : 10859110
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

**Článok I.
Predmet dodatku**

- 1.1. V zmysle článku VI. Bod 6.3 hore uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene článku II. Čas plnenia bod 2.1 nasledovne:
- 1.2. Dielo uvedené v článku 1.1 hore uvedenej zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a ukončené objednávateľovi odovzdať v dvoch etapách. Termín ukončenia prvej etapy do 31.1.2016. Termín ukončenia druhej etapy do 31.3.2016.

**Článok II.
Záverečné ustanovenia**

- 2.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 9/2015 zo dňa 9.10.2015.
- 2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sú týmto dodatkom sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 2.3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.
- 2.4. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden a objednávateľ jeden.

V Liptovských Kľačanoch dňa 07.12.2015

za objednávateľa:

Ing. Ján Hollý
starosta obce



za zhotoviteľa:

Milan Mlynárik
konateľ