

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Liptovské Kľačany**  
Sídlo: **Obecný úrad, Liptovské Kľačany 72, 032 14 Lubeľa**  
Zastúpený: **Ing. Ján Hollý, starosta**  
IČO: **00315451**  
DIČ: **2020581497**  
Bankové spojenie: **VÚB banka, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš**  
číslo účtu: **SK18 0200 0000 0000 1962 5342**

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.**  
Sídlo: **Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica**  
Štatutárny zástupca: **Pavol Kán, konateľ spoločnosti**  
Osoby oprávnené rokovať:  
vo veciach zmluvných: **Pavol Kán, konateľ**  
vo veciach technických: **Marcel Veselovský, konateľ**  
Bankové spojenie: **VÚB banka, a.s., pobočka Banská Bystrica**  
Číslo účtu: **SK67 0200 0000 0033 6651 5758**  
IČO: **366 450 52**  
DIČ: **2022116624**  
IČ pre DPH: **SK2022116624**  
Zápis v OR: **Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 11214/S**

(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2017 uzatvorenej dňa 23.08.2017 podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „dodatok“).

**Článok II.**  
**PREDMET DODATKU**

2.1 Článok 10 Ostatné ustanovenia sa dopĺňa o bod 10.8. nasledovne:

10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pomoci na projekt „Revitalizácia cintorína“, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

2.2 Článok 10 Ostatné ustanovenia sa dopĺňa o bod 10.9. nasledovne:

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

\* OPRAVIL : PAVOL KÁN

 **KAPA** Mičinská cesta 19  
974 01 B. Bystrica  
IČ DPH: SK2022116624  
Stavebná spoločnosť s.r.o. IČO: 36645052  
Zap. v OR OS B.B. Odd. Sro. vl.č. 11214/S

**Článok III.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 17/2017 zo dňa 23.08.2017 nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2 Tento dodatok je uzavretý jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným a účinným dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovej stránke objednávateľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4 Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tohto dodatku, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť tento dodatok. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tohto dodatku na základe tohto vyhlásenia.
- 3.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie dodatku alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení dodatku. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúcej zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel dodatku musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia dodatku a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
- 3.7 Prílohou tohto dodatku je:
- 3.7.1 Príloha č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

V Liptovských Kľačanoch dňa 23.8.2018

za objednávateľa:

Ing. Ján Hony  
Starosta obce Liptovské Kľačany



V Banskej Bystrici, dňa 23.8.2018

za zhotoviteľa:

Pavol Kán  
Konateľ KAPA s



Stavebná spoločnosť s.r.o. IČO: 36645052  
Zap. v OR OS B.B. Odd. Sro. vl.č. 11214/S

Objednávateľ: Obec Liptovské Kľačany

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť, s.r.o., Banská Bystrica

Spracoval: P.Lichanec

Dátum: 10.04.2018

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	DPH 20%	Cena celkom s DPH	Začiatok	Koniec	15 týždeň	16 týždeň	17 týždeň	18 týždeň
1	2									
HSV	SO 01 SCHODISKO									
	Práce a dodávky HSV	8 007,606	1 601,521	9 609,127						
1	Zemné práce	814,401	162,880	977,281	4 mesiac/2018	15 týždňa/2018				
2	Zakladanie	173,643	34,729	208,372	4 mesiac/2018	16 týždňa/2018				
4	Vodorovné konštrukcie	6 111,949	1 222,390	7 334,339	4mesiac/2018	16 týždňa/2018				
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	703,868	140,774	844,642	4mesiac/2018	18 týždňa/2018				
99	Presun hmôt HSV	203,745	40,749	244,494	4 mesiac/2018	17 týždňa/2018				
PSV	Práce a dodávky PSV	6 962,098	1 392,420	8 354,518						
767	Konštrukcie doplnkové kovové	6 962,098	1 392,420	8 354,518	4 mesiac/2018	18 týždňa/2018				
	<b>Celkom</b>	<b>14 969,704</b>	<b>2 993,941</b>	<b>17 963,645</b>						
HSV	SO 02 SPEV. PLOCHY									
	Práce a dodávky HSV	14 858,837	2 971,767	17 830,604						
1	Zemné práce	1 190,423	238,085	1 428,508	4 mesiac/2018	15 týždňa/2018				
5	Komunikácie	10 703,714	2 140,743	12 844,457	4 mesiac/2018	17. týždňa/2018				
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 920,029	384,006	2 304,035	4 mesiac/2018	16. týždňa/2018				
99	Presun hmôt HSV	1 044,671	208,934	1 253,605	4 mesiac/2018	17. týždňa/2018				
	<b>Celkom</b>	<b>14 858,837</b>	<b>2 971,767</b>	<b>17 830,604</b>						
	<b>SPOLU :</b>	<b>29 828,541</b>	<b>5 965,708</b>	<b>35 794,249</b>						

**KAPA** Káčinská cesta 19  
974 01 B. Bystrica  
IČ DPH: SK2022116624  
Stavebná spoločnosť s.r.o. IČO: 36645052  
Zap. v OROS B.B. Odd: Sro, v.č.: 11214/S

032 14 p. Ľubela  
IČO: 00 315 451

OBEC LIPTOVSKÉ KĽAČANY

032 14 p. Ľubela  
IČO: 00 315 451